
Migrando para um ASMigrando para um AS

Caso CiblisCaso Ciblis

Fabrício Nunes Monte
Fabricio.monte@comdominio.com.br

Pablo F. L. Neves
pablo.neves@comdominio.com.br

Departamento de Redes02/12/05 Versão 1.1 



Apresentação do caso

O evento apresentado trata-se do desenrolar do 
acordo firmado entre  a .comDominio  e a Ciblis 
Telecomunicações e Sistemas, no qual a .
comDominio se comprometia em assumir as 
operações do provedor Ciblis.NET 

Este acordo previa a migração de toda a estrutura 
do provedor para dentro do data center da .
comDominio em São Paulo.



Planejamento

Para elaborar o plano de migração várias informações 
foram levadas em conta.

Serviços que eram fornecidos pelo ISP.  

Topologia inicial e a topologia desejada.

Banda utilizada no backbone do ISP.

Quantidade de prefixos utilizados pelo provedor atual.

Operadora utilizada pelo ISP.

Datas previstas para liberação do espaço físico, 
devolução de prefixos, datas de contratos.

Configurações dos equipamentos de rede e 
servidores.



Definições

Com a análise das informações 
adquiridas definimos as seguintes fases:

Fase 1: Agregando topologia.

Fase 2: Migração física de links.

Fase 3: Migrando endereçamento para 
um Sistema autônomo (AS)
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Fase 1 - Agregando  topologia

1º Passo: Interconexão entre as topologias:

Para a interconexão entre as topologias foram 
contratados com uma operadora local, circuitos que 
tinham como objetivo substituir as conexões anteriores 
do ISP com a Internet que eram feitas através de 
circuitos Embratel, estes deveriam ter a mesma 
capacidade.

A existência prévia de um circuito entre a  .comDominio 
e a Embratel, facilitou o processo já que a mesma 
também é era fornecedor da Ciblis.Net.
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Fase 1 - Agregando  topologia

2º Passo: Configurações de roteamento.

Com as instalações dos circuitos concluídas o próximo passo seria a 
reconfiguração de rotas para troca de tráfego entre a .comDominio e o ISP.

3º Passo: Migração total do tráfego Internet e cancelamento dos backbones.

Após a troca de tráfego entre a .comDominio e o ISP concluída, fez se a 
necessidade da interação entre operadora, .comDomino e o ISP, que em 
conjunto fizeram e alteração de roteamento das 4 classes C para o circuito 
Embratel que se encontrava na .comDominio.

Para evitar indisponibilidade ao cliente, a ordem da reconfiguração das rotas 
foram as seguintes:

Transferência de rotas da Embratel para a .comDominio que já tinham rotas 
para troca de tráfego entre as redes pelos circuitos recém contratados. 

 No ISP foi necessário o apontamento da rota default para os circuitos .
comDominio deixando os backbones anteriores livres para serem 
cancelados.



Topologia Agregada 2
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Fase 2 – Migração de Links

Esta fase mostrou a importância da comunicação e interação entre os 
envolvidos operadora, .comDominio e ISP. 

Também foi necessário a definição do “tipo” de migração, que 
poderiam ser com a instalação de novos circuitos em paralelo ou em 
“virada lógica”. Tais circuitos deveriam levar em conta os meios pré-
existentes no cliente.

1º Passo: Cancelamento dos circuitos Internet utilizados pelo ISP.

2º Passo: Solicitar as operadoras os enlaces necessários para as 
migrações dos links em atividade entre o ISP e os clientes. 

3º Passo: Agendar janelas de manutenção  com as operadoras e o 
cliente.

4º Passo: Cancelamento de circuitos entre o cliente e o ISP.



Topologia Agregada 2
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Fase 3 - Migrando endereçamento

1º Passo: Configuração em paralelo de 
endereçamento no roteador do cliente.

2º Passo: Abordagem do cliente para explicar a 
necessidade da troca de endereçamento e 
determinação de prazo para a migração.

3º Passo:  Preparando DNS, com a diminuição do TTL.

4º Passo: Configurações e teste dos servidores com o 
novo endereçamento IP em paralelo. 

5º Passo: Remoção do roteamento Embratel.
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